

Отчет по причинам переноса релиза

1 Плановый milestones

ФИЧА-ФРИЗ
10.06.2026
16 дн. назад



СТАРТ РЕГРЕССА
02.07.2026
за 7 дн. до релиза · через 6 дн.



РЕЛИЗ
09.07.2026
через 13 дн.

2 Состав релиза на 25.06

54% релиза (94 шт.) составляют баги и саббаги.

По типам 174

Клик по сегменту или легенде → незакрытые задачи этого типа.




Саббаг	60	34%
Задача	44	25%
Баг	37	21%
Техзадача	19	11%
Фича	13	7%
Регресс	1	1%

3 Сколько багов у какого разработчика?

Коэффициент = баги разработчика ÷ его задачи.

Распределение багов — плотность баг/задача

Коэффициент = баги разработчика ÷ его задачи (Фича + Техзадача + Задача). Чем выше, тем больше багов приходится на единицу сделанной работы. Сортировка по убыванию.



4 Сдвиг фича-фриза

Фича фриз должен был состояться 10.06, а состоялся 17.06, хотя для некоторых задач еще позже.

Сдвиг фича фриза на неделю привел к тому что задачи для тестирования скопились на конец.

Из-за этого невозможно ровно распланировать нагрузку на QA на 3 недели.

Готовность задач к моменту фриза 10.06 в [отчете](#).

Всего: готово к фризу **21 из 31 (68%)**, не успели: **10**, добавлено после фриза: **1**.

· Фичи: готово к фризу **7 из 13 (54%)**, не успели **6**.

· Техтаски: готово к фризу **14 из 18 (78%)**, не успели **4**, добавлено после фриза: **1**.

5 Риск повторного переноса

Если не все баги будут пофикшены разработчиками до регресса, то регресс не завершиться вовремя и релиз снова нужно будет переносить.

На текущий момент открыто 36 багов и саббагов.

94

Багов у разработки

36

Открыто

58

Закрето

Источник: Проблема переноса релиза 2.1.docx